
Datum  
5.3.2024 
 
 

 

 
 
 

Delgeneralplan för Korsnäs havsbaserade 
vindkraftspark  
Program för deltagande och bedömning 
 

 

 

                      



 Korsnäs havsbaserade vindkraftspark, 
Program för deltagande och bedömning 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Copyright © Forststyrelsen                               Mars 2024 

2 

Copyright © Forststyrelsen 

Eftertryck förbjuds. Detta dokument eller någon del av det får inte kopieras eller reproduceras i nå-
gon form utan skriftligt medgivande från Forststyrelsen.  

AFRY Finland Oy:s projektnummer är 101016356-005. 

Omslagsbild: © Vattenfall 

Bildernas bakgrundskartor: Lantmäteriverkets baskartor, öppna data 2023 om inget annat anges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Korsnäs havsbaserade vindkraftspark, 
Program för deltagande och bedömning 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Copyright © Forststyrelsen                               Mars 2024 

3 

Innehåll 
1 Program för deltagande och bedömning ....................................................................................................... 4 

2 Projektbeskrivning och planeringsområdets läge ........................................................................................ 4 

2.1 Teknisk beskrivning av den havsbaserade vindkraftsparken ........................................................ 4 

2.2 Planeringsområdets läge ........................................................................................................................... 4 

3 Delgeneralplanens syfte och mål........................................................................................................................ 5 

3.1 Planeringens mål ........................................................................................................................................... 6 

4 MKB-processen.......................................................................................................................................................... 7 

4.1 MKB-processen och planläggningsprocessen ................................................................................... 7 

4.2 Alternativ som utreds i MKB-processen ............................................................................................... 8 

5 Planeringens utgångspunkter .............................................................................................................................. 9 

5.1 Markanvändnings- och bygglagen ........................................................................................................ 9 

5.2 Riksomfattande mål för områdesanvändningen............................................................................. 10 

5.3 Landskapsplan .............................................................................................................................................. 11 

5.3.1 Gällande ............................................................................................................................................ 11 

5.3.2 Pågående ......................................................................................................................................... 14 

5.4 Generalplaner ............................................................................................................................................... 17 

5.5 Detaljplan ....................................................................................................................................................... 18 

5.5.1 Gällande ............................................................................................................................................ 18 

5.5.2 Pågående ......................................................................................................................................... 19 

5.6 Havsplan ......................................................................................................................................................... 19 

5.7 Andra markanvändningsplaner ............................................................................................................. 21 

6 Utredningar som ska göras ................................................................................................................................. 21 

7 Bedömda konsekvenser ....................................................................................................................................... 21 

8 Intressenter ............................................................................................................................................................... 24 

9 Ordnande av deltagande och samråd ............................................................................................................ 24 

9.1 Inledningsfas och anhängiggörande ................................................................................................... 24 

9.2 Beredningsfas (planutkast) ...................................................................................................................... 25 

9.3 Förslagsfas (planförslag)........................................................................................................................... 25 

9.4 Godkännande av planen och ikraftträdande .................................................................................... 25 

9.5 Lämnande av respons ............................................................................................................................... 26 

9.6 Sammanfattning av planprocessen ...................................................................................................... 26 

10 Preliminär tidplan för MKB-process och planläggning. ........................................................................... 27 

11 Kontaktuppgifter ..................................................................................................................................................... 28 

 



 Korsnäs havsbaserade vindkraftspark, 
Program för deltagande och bedömning 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Copyright © Forststyrelsen                               Mars 2024 

4 

1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 

En plan för deltagande och bedömning (PDB) är en plan enligt 63 § i markanvändnings- och bygg-
lagen för förfarandena för deltagande och växelverkan i planen samt för bedömning av planens kon-
sekvenser. I PDB beskrivs planläggningsprojektets lokalisering och mål samt hur intressenter i områ-
det kan påverka planläggningen och hur planens konsekvenser bedöms under arbetets gång. PDB 
ska kompletteras efter behov när planeringen fortskrider. 

2 PROJEKTBESKRIVNING OCH PLANERINGSOMRÅDETS LÄGE 

2.1 Teknisk beskrivning av den havsbaserade vindkraftsparken 

Den vindkraftpark som Forststyrelsen och Vattenfall (senare projektansvarig) har planerat ligger ut-
anför Korsnäs kommun i Bottniska viken. Den havsbaserade vindkraftsparken består av högst 150 
vindkraftverk som installeras på fundament i havet, med en maxhöjd på ca 350 meter och en enhets-
effekt på högst 25 MW. Elöverföringen mellan vindkraftverken kommer att ske med sjökablar som 
installeras på havsbottnen. På havsvindkraftsparkens område byggs 1–2 transformatorstationer. 

Avståndet mellan kraftverken i Korsnäs havsvindkraftspark beräknas vara mellan 1 och 2 km. Vind-
kraftverkens slutliga antal och läge preciseras allteftersom planering och konsekvensbedömningar 
fortskrider. Kraftverken placeras i havsvindkraftsparkens område på platser som är miljömässigt, so-
cialt och teknisk-ekonomiskt lämpliga. Elöverföringen från projektområdet till fastlandet sker med 
sjökablar som installeras på havsbottnen. 

Den havsbaserade vindkraftsparken ansluts till det befintliga elnätet på fastlandet. En transformator-
station kommer att byggas i närheten av landföringsplatsen, varifrån elen överförs via luftledningar 
antingen norrut till elstationen i Toby i Korsholm och/eller söderut till elstationen i Åback i Kristi-
nestad. Elöverföringen på fastlandet får en egen MKB-process. 

Syftet med projektet är att producera vindkraftsel till det riksomfattande elnätet. Korsnäs havsbase-
rade vindkraftspark har en planerad nominell effekt på högst 2 500 megawatt. Den årliga produkt-
ionen i den havsbaserade vindkraftsparken uppskattas i detta skede till cirka 7 000 GWh. 

I samband med projektet genomförs ett förfarande för miljökonsekvensbedömning enligt MKB-la-
gen (4 § i MKB-lagen). Syftet med MKB-processen är att undvika och förebygga projektets miljökon-
sekvenser, främja ett enhetligt beaktande av miljökonsekvenser i planeringen och beslutsfattandet 
och samtidigt öka allmänhetens tillgång till information och möjligheter till deltagande. 

2.2 Planeringsområdets läge 

Vindkraftverken är belägna i ett havsområde som förvaltas av Forststyrelsen cirka 15 km från kusten 
vid Korsnäs kommuncentrum (Figur 2-1). Strax söder om vindkraftsparken ligger gränsen till Närpes 
kommun och på ett avstånd av cirka 6,5 km norrut gränsen till Malax kommun. Havsvindkraftspar-
kens areal är cirka 274 km2.  
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Bild 2-1. På kartan visas avgränsningen och läget för det område som ska planläggas. 

3 DELGENERALPLANENS SYFTE OCH MÅL 

Genomförandet av projektet förutsätter att en delgeneralplan (77a § i MarkByggL) som möjliggör 
byggande av vindkraftspark utarbetas för området. En delgeneralplan med rättsverkningar utarbetas 
för havsvindkraftsparkens egentliga projektområde vars areal är cirka 274 km2. Delgeneralplanen 
utarbetas i skala 1:50 000. 

Syftet med delgeneralplanen är att göra det möjligt att bygga upp till 150 vindkraftverk på funda-
ment i havet, med en maxhöjd på ca 350 meter och en enhetseffekt på högst 25 MW. Vindkraftver-
kens slutliga antal och läge preciseras allteftersom planeringen och MKB-processen fortskrider. Målet 
är en planlösning som är teknisk-ekonomiskt möjlig samt miljömässigt och socialt hållbar. 

När en generalplan som styr vindkraftsbyggande utarbetas ska det ses till att elöverföringen från 
vindkraftsområdet är genomförbar. Med delgeneralplanen behöver det dock inte avgöras vilket rut-
talternativ som överföringen från vindkraftsområdet ska följa. Sjökabelrutter från vindkraftsområdet 
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till fastlandet och elöverföringssträckningar på fastlandet ingår inte i det område som ska planläggas. 
För elöverföringssträckningar utarbetas MKB-processer som ger information om de tillståndsfaser 
som följer på MKB-processen. MKB-dokumenten och kontaktmyndighetens motiverade slutsatser 
om dem bifogas till tillståndsansökningarna. 

Korsnäs kommunstyrelse har godkänt den projektansvariges planläggningsinitiativ genom beslut KH 
§ 235/2020, varefter projektområdet har uppdaterats genom beslut KH § 44/2021 och senast 
4.12.2023 § 247. 

3.1 Planeringens mål 

Genomförandet av det havsbaserade vindkraftsprojektet i Korsnäs ökar produktionen av förnybar 
energi i Finland och främjar därmed internationella, nationella och lokala klimatmål: EU har som mål 
att vara koldioxidneutralt 2050 (Europeiska kommissionen 2021) och Finland senast 2035 (Klimatla-
gen 423/2022). För att uppnå Finlands mål om koldioxidneutralitet har utsläppsminskningsmål för 
åren 2030, 2040 och 2050 angivits i klimatlagen. I den nationella klimat- och energistrategin 2035 
(Arbets- och näringsministeriet 2022) skissas att användningen av förnybar energi ska öka så att dess 
andel av den slutliga energiförbrukningen stiger till mer än 50 procent under 2020-talet. Det lång-
siktiga målet är att energisystemet ska bli koldioxidneutralt och starkt baserat på förnybara energi-
källor. 

Landskapet Österbotten har som mål att vara koldioxidneutralt år 2050. Enligt den av Österbottens 
landskapsstyrelse godkända Energikusten - Österbottens klimatstrategi 2040 är dessutom visionen 
att Österbotten är energisjälvförsörjande och att all energi produceras från förnybara energikällor. 
Som en energiform har en ökning av vindkraftsproduktionen nämnts (Österbottens förbund 2021a). 
Ett spetstema i Österbottens landskapsstrategi 2022–2025 är det resurskloka samhället. Även där 
nämns som ett av målen ökad produktion och användning av förnybar energi. Även om Österbottens 
energiproduktion under de senaste åren allt mer har gått över till förnybara energikällor, kräver för-
verkligandet av målet fortfarande betydande satsningar på förnybar energiproduktion, decentrali-
serade och intelligenta energilösningar samt energibesparing och energieffektivisering. Att öka ener-
gieffektiviteten och användningen av förnybar energi minskar koldioxidutsläppen och gör landskap-
ets energisystem ännu mer hållbart (Österbottens förbund 2021b). Dessutom har utredningen "Ener-
giförsörjning i Österbotten och Södra Österbotten 2050" genomförts i landskapet, och fungerar som 
en viktig bakgrundsutredning i landskapens strategiska planering, det vill säga vid utarbetandet av 
landskapsplaneringen/strategin och landskapsplanen i Södra Österbotten och Österbotten (Södra 
Österbottens förbund 2021). Korsnäs havsvindparksprojekt stöder målen för Österbottens klimat-
strategi och landskapsprogram. 

Forststyrelsen bidrar med sitt klimatprogram till att Finlands klimatmål och koldioxidneutralitet nås 
senast 2035. Ett sätt är att öka den fossilfria energiproduktionen. Partner är Vattenfall, som vill möj-
liggöra ett fossilfritt liv och därför driver på en förändring till ett mer hållbart energisystem genom 
att öka den förnybara produktionen. 

Syftet med det havsbaserade vindkraftsprojektet i Korsnäs är att producera vindkraftsel till det riks-
omfattande elnätet. Korsnäs havsbaserade vindkraftspark har en planerad nominell effekt på 2 500 
megawatt. Den årliga produktionen i den havsbaserade vindkraftsparken uppskattas i detta skede 
till cirka 7 000 GWh. Det skulle till exempel räcka till för elbehovet i 350 000 egnahemshus under hela 
året inklusive elvärme. Om vindkraftsparken skulle bli färdig nu skulle den öka produktionen av vind-
kraft i Finland med nästan 60 procent. 
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4 MKB-PROCESSEN 

I Finland regleras miljökonsekvensbedömning genom MKB-lagen (252/2017) och MKB-förordningen 
(277/2017). MKB-processen tillämpas på projekt, och ändringar av dem, som sannolikt har betydande 
miljökonsekvenser. 

MKB-process tillämpas beroende på projekttyp och storleksklass antingen direkt på basis av projekt-
förteckningen i MKB-förordningen eller på basis av ett beslut som fattas i enskilda fall. Vindkrafts-
projekt kräver alltid en process enligt MKB-lagen när antalet enskilda kraftverk är minst 10 eller den 
totala effekten är minst 45 megawatt.  

Kontaktmyndighet i projektets MKB-process är NTM-centralen i Södra Österbotten och projektan-
svariga är Forststyrelsen och Vattenfall. MKB-processen för projektet har inletts genom förhandsö-
verläggningar enligt 8 § i MKB-lagen 29.11.2022. 

4.1 MKB-processen och planläggningsprocessen 

Utöver en MKB-process förutsätter genomförandet av Korsnäs havsvindparksprojekt att en delgene-
ralplan som möjliggör vindkraftsbyggande på havsvindparkens område (77 a § i MarkByggL) utarbe-
tas. Det krävs inte planläggning av sjökabelsträckningarna för att lägga ut sjökablar utanför havs-
vindparkens planområde. Eventuella andra behov av planändringar i fråga om sjökabelsjökabel-
sträckningarna kommer att utredas under projektplaneringens gång. 

MKB-processen och delgeneralplaneringen av Korsnäs havsvindkraftspark genomförs i möjligaste 
mån parallellt med anpassning av tidsplaner (Figur 4-1) och till exempel genom ett gemensamt möte 
för allmänheten under MKB-dokumentfasen och planutkastfasen.  I delgeneralplaneringen används 
de utredningar och miljökonsekvensbedömningar som gjorts i samband med MKB. Planförslaget kan 
inte läggas fram förrän den motiverade slutsatsen har erhållits. 

                 

Figur 4-1. Samordning av MKB-processen och planläggningen tidsmässigt. 
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4.2 Alternativ som utreds i MKB-processen 

I miljökonsekvensbedömningen granskas i fråga om den havsbaserade vindkraftsparken ett nollal-
ternativ (VE0), dvs. en situation där vindkraftsparken inte byggs och ett genomförandealternativ VE1 
när det gäller placeringen av vindkraftverk. I genomförandealternativet granskas byggandet av högst 
150 kraftverk. Projektområdet som granskas i MKB-processen för den havsbaserade vindkraftsparken 
är samma som planområdet. I MKB-processen granskas dessutom de genomförandealternativ som 
är kopplade till projektets funktioner och som skiljer sig åt i fråga om sjökabelrutter och elöverföring 
på fastlandet. 

Till havs är projektets elöverföring planerad att ske med sjökablar till utanför Korsnäs och därifrån 
vidare med planerade kraftledningar. Elöverföringsalternativen på fastlandet (2 x 275–400 kV kraft-
ledning) SVE1A-E, SVE2A-D och SVE3A-C bedöms i en separat MKB-process. Avgränsning av pro-
jektområden, centrala funktioner till havs samt möjligheter till elöverföring har presenterats i Figur 
4-2. 

Nedan följer en beskrivning av de projektalternativ som kommer att granskas i MKB-processen, varav 
ett är att projektet inte genomförs (Tabell 4-1). 

Tabell 4-1. De projektalternativ som ska granskas inom ramen för MKB-förfarandet. 
Alternativ Beskrivning 

VE0 − Projektet genomförs inte: den havsbaserade vindkraftsparken byggs 
inte. 

VE1 

− På den havsbaserade vindkraftsparkens område placeras högst 150 
kraftverk med en total höjd på högst 350 meter och en enhetseffekt på 
högst 25 MW. 

− Elöverföringen till fastlandet sker med sjökablar och i projektområdet 
byggs 1-2 havsbaserade transformatorstationer. I planerna ingår dess-
utom 2 alternativa sjökabelrutter (MVE1, MVE2) till kusten (Figur 4-2) 
(MKB-process). 

− Vindkraftverken ansluts till Fingrids elnät på fastlandet i söder till en 
transformatorstation i Kristinestad och/eller i norr till en transformator-
station i Korsholmsområdet (MKB-process: Elöverföring från Korsnäs 
havsbaserade vindkraftspark på fastlandet), ruttalternativ (SV1A-E, 
SV2A-D och SVE3A-C) (Figur 4-2). 

MVE1 

− Sjökabelrutten MVE1 börjar vid havsvindkraftsparken och förs i land i 
Korsnäsområdet i något av de fyra landföringsalternativen. Landfö-
ringsområdena för sjökabelrutterna preciseras allteftersom planeringen 
framskrider. 

MVE2 

− Sjökabelrutten MVE2 börjar vid havsvindkraftsparken och förs i land i 
Korsnäsområdet i något av de fyra landföringsalternativen. Landfö-
ringsområdena för sjökabelrutterna preciseras allteftersom planeringen 
framskrider. 

 



 Korsnäs havsbaserade vindkraftspark, 
Program för deltagande och bedömning 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Copyright © Forststyrelsen                               Mars 2024 

9 

 
Figur 4-2. Den preliminära avgränsningen av det projektområde som ska granskas inom ramen för MKB-proces-
sen anges på kartan. Dessutom visas undersökningskorridorerna för alternativa sjökablar samt elöverföringsrutter 
på fastlandet. 

5 PLANERINGENS UTGÅNGSPUNKTER 

5.1 Markanvändnings- och bygglagen 

När en generalplan utarbetas ska följande krav på generalplanens innehåll beaktas (39 § i Mark-
ByggL): 
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1. att samhällsstrukturen fungerar, är ekonomisk och ekologiskt hållbar 
2. att den befintliga samhällsstrukturen utnyttjas  
3. behov i anslutning till boendet och tillgången till service 
4. att trafiken, i synnerhet kollektivtrafiken och gång-, cykel- och mopedtrafiken, 

samt energiförsörjningen, vatten och avlopp samt avfallshanteringen kan ordnas 
på ett ända målsenligt och med tanke på miljön, naturtillgångarna och ekonomin 
hållbart sätt 

5. att det ges möjligheter till en trygg, sund och för olika befolkningsgrupper balan-
serad livsmiljö 

6. att det ordnas verksamhetsbetingelser för kommunens näringsliv 
7. att miljöolägenheterna minskas 
8. att den byggda miljön, landskapet och naturvärdena värnas 
9. att det finns tillräckligt med områden som lämpar sig för rekreation. 

 
De omständigheter som avses ovan skall utredas och beaktas i den omfattning som styrmålet för 
generalplanen och generalplanens noggrannhet förutsätter. 
 
Utöver de allmänna innehållskraven i generalplanen ska i denna plan beaktas de särskilda inne-
hållskraven i en generalplan för vindkraft (77 b § i MarkByggL): 

1. generalplanen styr byggandet och annan områdesanvändning på området till-
räckligt 

2. den planerade utbyggnaden av vindkraft och annan planerad markanvändning 
lämpar sig för landskapet och omgivningen  

3. det är möjligt att ordna vindkraftverkets tekniska service och elöverföring.  

5.2 Riksomfattande mål för områdesanvändningen 

De riksomfattande målen för områdesanvändningen utgör en del av systemet för planering av om-
rådesanvändningen enligt markanvändnings- och bygglagen. Statsrådet beslutade om de riksomfat-
tande målen för områdesanvändningen den 14 december 2017 och de trädde i kraft 1.4.2018. Genom 
beslutet ersatte statsrådet det beslut om riksomfattande mål för områdesanvändningen som stats-
rådet hade fattat år 2000 och reviderat år 2008.  

Målen för områdesanvändning ska bidra till att målen för markanvändnings- och bygglagen samt 
planeringen av områdesanvändningen uppnås, av vilka de viktigaste är god livsmiljö och hållbar ut-
veckling. Enligt markanvändnings- och bygglagen ska målen beaktas och deras uppnående främjas 
vid planering på landskapsnivå, i kommunernas planläggning och i statliga myndigheters verksam-
het.  

De reviderade målen är indelade i fem helheter: 

− Fungerande samhällen och hållbara färdsätt 
− Ett effektivt trafiksystem 
− En sund och trygg livsmiljö 
− En livskraftig natur- och kulturmiljö samt naturtillgångar 
− En förnybar energiförsörjning. 
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Bakgrunden till målen för förnybar energiförsörjning är Finlands klimat- och energipolitik, som gör 
det nödvändigt att i områdesanvändningen förbereda sig för en betydande ökning av produktionen 
av förnybar energi och ett omfattande utnyttjande av vindkraftspotentialen. Enligt målen placeras 
vindkraftverk i första hand i enheter som består av flera kraftverk. 

5.3 Landskapsplan 

5.3.1 Gällande 

Området för havsvindparken och undersökningskorridorerna för sjökablarna är belägna inom Kors-
näs kommuns område, där Österbottens landskapsplan 2040 är i kraft. Planen godkändes av land-
skapsfullmäktige den 15 juni 2020 och trädde i kraft den 11 september 2020. När Österbottens land-
skapsplan 2040 trädde i kraft ersatte den Österbottens landskapsplan och dess etapplaner. Öster-
bottens landskapsplan 2040 är en så kallad helhetslandskapsplan som omfattar hela landskapet och 
dess olika samhällsfunktioner. Genom Vasa förvaltningsdomstols beslut av den 8 december 2021 om 
planen upphävdes det område med vindkraftverk som anvisats utanför Kristinestad Sideby (Öster-
bottens förbund 2023a). 

Projektområdet är beläget i den östra delen av det område som anvisats för vindkraftverk (tv) i land-
skapsplanen.  

I Österbottens landskapsplan 2040 har följande beteckningar och bestämmelser anvisats i området 
för den havsbaserade vindkraftparken eller undersökningskorridorerna för sjökablar (MVE1, MVE2) 
eller i deras närhet: 

Beteckning Beskrivning av beteckningen och bestämmelse 

 
OMRÅDE FÖR VINDKRAFTVERK (tv) (Projektområdet, MVE1 och MVE2) 

Beskrivning av beteckningen: Med egenskapsbeteckningen anvisas områden som 
lämpar sig för vindkraftsparker av regional betydelse. Dessa är ett havsområde utanför 
Korsnäs och ett område på Bergö. 

Planeringbestämmelse: Vid planering av området ska man beakta konsekvenserna för 
fast boende, fritidsboende och rekreation samt för landskaps-, kulturmiljö- och natur-
värden och sträva efter att förhindra negativa konsekvenser. De begränsningar som sjö- 
och flygtrafikens samt försvarsmaktens verksamhet medför ska också beaktas. I den mer 
detaljerade planeringen ska uppmärksamhet fästas vid att betydande bullerkonsekven-
ser inte uppstår för boende samt vid att kulturmiljöernas värden, fåglarnas livsbetingel-
ser och förutsättningarna för primärnäringar tryggas. 

 

OMRÅDE SOM ÄR SKYDDAT ELLER AVSES BLI SKYDDAT ENLIGT NATURVÅRDSLAGEN  

Beskrivning av beteckningen: Med områdesreserveringsbeteckningen anvisas områ-
den som är skyddade eller avses bli skyddade enligt naturvårdslagen. Till arealen mindre 
skyddsområden anvisas med en objektsbeteckning. I området gäller bygginskränkning 
enligt 33 § i markanvändnings- och bygglagen.  
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Skyddsbestämmelse: Speciell uppmärksamhet ska fästas vid att bevara och trygga 
områdets naturvärden samt vid att undvika sådana åtgärder som äventyrar de värden 
för vilka området bildats eller är avsett att bildas till ett naturskyddsområde. 

 

OMRÅDE SOM INGÅR I NATURA-NÄTVERKET  

Beskrivning av beteckningen: Med egenskapsbeteckningen anvisas område som in-
går i nätverket Natura 2000.  

Planeringbestämmelse: Markanvändning och åtgärder bör planeras och genomföras 
så att sådana naturvärden för vilkas skydd området har tagits med i nätverket Natura 
2000 inte försämras i betydande grad. 

 
OMRÅDE SÄRSKILT VIKTIGT FÖR NATURENS MÅNGFALD  

Beskrivning av beteckningen: Med egenskapsbeteckningen anvisas de viktigaste nat-
ionellt betydande fågelområdena (FINIBA).  

Planeringbestämmelse: Markanvändning och åtgärder bör planeras och genomföras 
så att bevarandet av områdets biologiska mångfald och naturvärden främjas. Inom om-
rådet kan det finnas flera olika former av markanvändning. Beteckningen begränsar inte 
områdets användning för jord- och skogsbruk. 

 
REKREATIONS-/TURISMOBJEKT  

Beskrivning av beteckningen: Med objektsbeteckningen anvisas områden avsedda 
för allmän rekreation, idrott och turism.  

Planeringbestämmelse: Markanvändning och åtgärder på området ska planeras så att 
det tryggas förutsättningar att använda området för allmän rekreation, idrott och turism 
och så att områdets tillgänglighet samt en tillräcklig service- och utrustningsnivå säker-
ställs. Området ska planeras så att det stöder naturturismnäringen. Då rekreations-/tur-
ismobjekt planeras ska uppmärksamhet fästas vid deras betydelse i grönområdesstruk-
turen och de bör om möjligt via cykel- och friluftsleder bilda samverkande nätverk på 
landskapsnivå. Vid planering och åtgärder bör kulturmiljö-, landskaps- och naturvärden 
beaktas. 

 
FISKEHAMN (MVE2) 

Beskrivning av beteckningen: Med objektsbeteckningen anvisas för fiskerinäringen 
betydande hamnar.  

Planeringbestämmelse: Vid planering och utveckling av hamnområdet bör tillräckliga 
trafikförbindelser och nödvändig infrastruktur säkerställas. På hamnområdet kan rekre-
ation och turism samt övrig verksamhet placeras och utvecklas förutsatt att den inte 
hindrar fiskerinäringens verksamhetsförutsättningar. 

 BÅTLED (MVE1, MVE2) 

Beskrivning av beteckningen: Med linjebeteckningen anvisas de mest centrala båtle-
derna med tanke på rekreation, turism, nöjesbåtliv och fiske samt grunda farleder för 
nyttotrafik. (Trafikledsverkets klasser 3–5). 
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 FÖRBINDELSEBEHOV FÖR KRAFTLEDNING (Projektområde, MVE1) 

Beskrivning av beteckningen: Med utvecklingsprincipsbeteckningen anvisas förbin-
delsebehov för kraftledningar på minst 110 kV. Ledningarnas exakta sträckning bestäms 
i den mer detaljerade planeringen.  

Planeringbestämmelse: Nuvarande kraftledningsgator bör i första hand användas vid 
förstärkning och byggande av kraftledningar. I den fortsatta planeringen bör landskaps-
, kulturmiljö- och naturvärdena beaktas samt förutsättningarna för primärnäringar tryg-
gas. Planeringsrekommendation: Jordkablar bör användas i mån av möjlighet. 

 

 
Figur 5-1. Utdrag ur Österbottens landskapsplan 2040. Planområdet är markerat med svart avgränsning. Under-
sökningskorridorerna för sjökablar som visas med blått och orange ingår inte i planområdet (Österbottens för-
bund 2023a). 
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5.3.2 Pågående 

På området pågår utarbetandet av Österbottens förbunds landskapsplan 2050. Österbottens för-
bund har övergått till rullande planläggning och landskapsstyrelsen har den 28 september 2020 be-
slutat att inleda utarbetandet av Österbottens landskapsplan 2050. Förbundets mål är att få land-
skapsplanen godkänd i landskapsfullmäktige i slutet av 2024. Planen utarbetas som en helhetsland-
skapsplan som omfattar hela landskapet och som behandlar alla delområden som har en betydande 
inverkan på samhällsstrukturen och markanvändningen. Enligt landskapsstyrelsens beslut ska i första 
hand helheterna energiförsörjning och marktäkt uppdateras. När Österbottens landskapsplan 2050 
träder i kraft ersätter den Österbottens landskapsplan 2040. Österbottens landskapsstyrelse god-
kände i sitt sammanträde den 24 april 2023 utkastet till Österbottens landskapsplan 2050 och lade 
fram det från den 27 april till den 31 maj 2023. (Österbottens förbund 2023b)  

I utkastet till Österbottens landskapsplan har följande beteckningar och bestämmelser anvisats i om-
rådet för den havsbaserade vindkraftsparken och undersökningskorridorerna för sjökablar (MVE1, 
MVE2) eller i deras närhet: 

Beteckning Beskrivning av beteckningen och bestämmelse 

 

OMRÅDE FÖR VINDKRAFTVERK (tv1) (projektområde, MV1, MV2) 

Beskrivning av beteckningen: Med egenskapsbeteckningen anvisas havsområden 
som lämpar sig för vindkraftsparker av regional betydelse.  

Planeringbestämmelse: Vid planering av området ska man beakta konsekvenserna 
för fast boende, fritidsboende, rekreation och fiske samt för landskaps-, kulturmiljö- 
och naturvärden. De begränsningar som sjö- och flygtrafikens samt Försvarsmaktens 
verksamhet medför ska också beaktas. 

 FÖRBINDELSEBEHOV FÖR KRAFTLEDNING (projektområde, MV1) 

Beskrivning av beteckningen: Med utvecklingsprincipsbeteckningen anvisas förbin-
delsebehov för kraftledningar på minst 110 kV. Ledningarnas exakta sträckning be-
stäms i den mer detaljerade planeringen.  

Planeringbestämmelse: Nuvarande kraftledningsgator bör i första hand användas vid 
förstärkning och byggande av kraftledningar. I den fortsatta planeringen bör det mest 
ändamålsenliga alternativet för ledningen utredas varvid övrig områdesanvändning 
samt landskaps-, kulturmiljö- och naturvärden beaktas och förutsättningar för pri-
märnäringar tryggas. 

 

OMRÅDE SOM INGÅR I NATURA 2000-NÄTVERKET 

Beskrivning av beteckningen: Med egenskapsbeteckningen anvisas område som 
ingår i nätverket Natura 2000. 

Planeringbestämmelse: Områdesanvändning och åtgärder bör planeras och ge-
nomföras så att sådana naturvärden för vilkas skydd området har tagits med i nätver-
ket Natura 2000 inte försämras i betydande grad. 
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OMRÅDE SOM ÄR SKYDDAT ELLER AVSES BLI SKYDDAT ENLIGT NATURVÅRDSLAGEN 
(SL) 

Beskrivning av beteckningen: Med områdesreserveringsbeteckningen anvisas om-
råden som är skyddade eller avses bli skyddade enligt naturvårdslagen. Till arealen 
mindre skyddsområden anvisas med en objektsbeteckning. I området gäller byggin-
skränkning enligt 33 § i markanvändnings- och bygglagen. 

Skyddsbestämmelse: Speciell uppmärksamhet ska fästas vid att bevara och trygga 
områdets naturvärden samt vid att undvika sådana åtgärder som äventyrar de värden 
för vilka området bildats eller är avsett att bildas till ett naturskyddsområde. 

 
BÅTLED 

Beskrivning av beteckningen: Med linjebeteckningen anvisas de mest centrala båt-
lederna med tanke på rekreation, turism, nöjesbåtliv och fiske samt grunda farleder 
för nyttotrafik. (Trafikledsverkets klasser 3–5). 

 

FISKEHAMN (MV2) 

Beskrivning av beteckningen: Med objektsbeteckningen anvisas för fiskerinäringen 
betydande hamnar. 

Planeringbestämmelse: Vid planering och utveckling av hamnområdet bör tillräck-
liga trafikförbindelser och nödvändig infrastruktur säkerställas. På hamnområdet kan 
rekreation och turism samt övrig verksamhet placeras och utvecklas förutsatt att den 
inte hindrar fiskerinäringens verksamhetsförutsättningar. 

 
REKREATIONS-/TURISMOBJEKT  

Beskrivning av beteckningen: Med objektsbeteckningen anvisas områden avsedda 
för allmän rekreation, idrott och turism.  

Planeringbestämmelse: Områdesanvändning och åtgärder i området bör planeras 
så att förutsättningarna för att använda området för allmän rekreation, idrott och tur-
ism, områdets tillgänglighet samt tillräcklig service- och utrustningsnivå tryggas. Om-
rådet ska planeras så att det stöder naturturismnäringen. Då rekreations-/turismob-
jekt planeras ska uppmärksamhet fästas vid deras betydelse i grönområdesstrukturen 
och de bör om möjligt via cykel- och friluftsleder bilda samverkande nätverk på land-
skapsnivå. Vid planering och åtgärder bör kulturmiljö-, landskaps- och naturvärden 
beaktas. 
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Figur 5-2. Utdrag ur utkastet till Österbottens landskapsplan 2050 (24.4.2023). Planområdet är markerat med 
svart avgränsning. Undersökningskorridorerna för sjökablar som visas med blått och orange ingår inte i planom-
rådet (Österbottens förbund 2023b). 

Projektområdet ligger delvis inom ett område som anvisas som tyst område i beskrivningens tema-
karta tysta områden i utkastet till landskapsplan och som omfattas av följande allmänna planerings-
föreskrift eller -rekommendation i planen. Allmän planeringsrekommendation för tysta områden: Vid 
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planering och förverkligande av områdesanvändning och åtgärder bör de tysta områden som finns 
anvisade på temakartan över tysta områden samt deras närområden beaktas så att det är möjligt att 
njuta av naturens ljud och tystnaden. Upplevelsen av tystnaden i rekreationsområden som ligger i 
tätorter eller i deras närhet bör sättas i relation till de omkringliggande verksamheternas art. I tysta 
områden kan skogsbruksåtgärder utföras samt verksamhet som stöder rekreationsanvändning (Ös-
terbottens förbund 2023b). 

5.4 Generalplaner 

Den havsbaserade vindkraftsparkens område utgör inte generalplanlagt område. Genom den plan-
process som nu har inletts utarbetas en vindkraftsplan enligt 77 a § i MarkByggL i havsvindparkens 
område i Korsnäs kommun, på basis av vilken bygglov kan beviljas direkt. Det område som ska plan-
läggas motsvarar projektområdet i MKB-processen. 

I närheten av stranden, beroende på sjökabelns undersökningskorridor, gäller inom 600 meters eller 
1,1 kilometers avstånd mot havet och inom strandområdet den under byggnadslagen fastställda 
Korsnäs strandgeneralplan (Figur 5-3). Sjökabelalternativet MVE1 är på fastlandet beläget på det 
jord- och skogsbruksområde (M) och semesterbyggnadsområden (RA) som anvisas i planen. Sjöka-
belalternativet MVE2 är beläget i det fiskehamnsområde (LV-6), jord- och skogsbruksområde (M) och 
semesterbyggnadsområde (RA) som anvisas i planen. På havet finns en fartygs- och båtled i sjöka-
belns undersökningskorridor. 

Sjökabelrutter utanför den havsbaserade vindkraftparkens område planläggs inte. Det pågår ingen 
generalplanering i området för sjökablarnas undersökningskorridorer. 
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Figur 5-3. Sjökablarnas undersökningskorridorer och utdrag ur Korsnäs strandgeneralplan. 

5.5 Detaljplan 

5.5.1 Gällande 

I projektområdet eller områdena för sjökablarnas undersökningskorridorer finns inga detaljplanerade 
områden eller stranddetaljplanerade områden. Närmaste detaljplanerade område ligger i närheten 
av Korsnäs centraltätort, cirka 2 kilometer öster om kabelsträckningarnas landföringsplatser.   
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5.5.2 Pågående 

I projektområdet eller undersökningskorridorerna för sjökablar pågår inga detaljplane- eller strand-
detaljplaneprojekt. 

5.6 Havsplan 

I och med den ändring av markanvändnings- och bygglagen som trädde i kraft 1.10.2016 har de 
landskapsförbund, vars område omfattar territorialvatten, fått i uppgift att planera havsområdet 
inom landskapets territorialvatten och ekonomiska zon. Österbottens förbund utarbetade en gemen-
sam havsplan för Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken med Lapplands, Mellersta Österbot-
tens och Norra Österbottens förbund. Landskapsfullmäktige i Österbottens förbund godkände för-
slaget till havsplan för Bottenhavets norra del, Kvarken och Bottenviken 2.11.2020. I planen har två 
vidsträckta områden anvisats för utveckling av havsvindkraft, den ena utanför Närpes och Korsnäs 
och den andra utanför Jakobstad, samt ett mindre område utanför Kristinestad. (Österbottens förbund 
2023c)  

Havsplaneringen som har till syfte att främja hållbar utveckling och tillväxt av olika användningsom-
råden inom havsområdet, hållbart utnyttjande av havsområdets naturresurser samt uppnående av 
god miljöstatus i den marina miljön. I havsplaneringen har man undersökt behoven hos olika an-
vändningsformer och strävat efter att sammanjämka dem. De användningsområden som har beak-
tats är speciellt energibranscher, sjöfart, fiske och vattenbruk, turism, rekreation samt bevarande, 
skydd och förbättring av miljön och naturen. Havsplaneringen har uppmärksammat havsområdets 
särdrag och samspelet mellan land och hav. (Österbottens förbund 2023c) 

Havsplanen är en översiktlig och strategisk plan som stöder landskapsplaneringen och landskaps-
strategin. Till sin karaktär är den vägledande och möjliggörande. Även om havsplanering regleras i 
markanvändnings- och bygglagen är havsplanen inte en del av planeringssystemet för markanvänd-
ning och saknar rättsverkan.  

I havsplanen har betydande eller potentiella områden utmärkts genom objekts- eller områdesreser-
veringar samt med streckmarkeringar förbindelser eller förbindelsebehov som identifierats. I havs-
planen har området för Korsnäs havsbaserade vindkraftspark, med undantag av norra delen av om-
rådet, anvisats som ett område för energiproduktion. I närheten av fastlandet ligger sjökablarnas 
undersökningskorridorer inom fiskeområdet och likaså de sydvästra och nordvästra delarna av pro-
jektområdet. Undersökningskorridorerna för havskablar ligger i en turist- och rekreationsförbindelse 
som anvisats längs kusten. I den norra delen av projektområdet har en beteckning för ledning, kabel 
och rör anvisats. På projektområdets västra sida finns sjöfartsområden.  
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Bild 5-4. Utdrag ur havsplanen för Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken 2030. På kartan har planområdet 
för den havsbaserade vindkraftsparken och undersökningskorridorerna för sjökablar lagts till. (Havsplanering 
2023)   
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5.7 Andra markanvändningsplaner 

Österbottens, Södra Österbottens och Mellersta Österbottens förbund har utarbetat en gemensam 
vindkraftsutredning för tre landskap. Utredningsarbetets centrala mål var att granska potentiella nya 
områden för vindkraftsproduktion som bakgrund till landskapsplaneringen på fastlandet och i havs-
områdena. Utredningen har inte behandlat den ekonomiska zonen. På basis av den tekniska bedöm-
ningen och styrgruppens samarbete valdes 83 områden ut för ytterligare granskning i utredningen. 
Av områdena ligger 36 helt eller delvis i Österbotten, 25 i Mellersta Österbotten och 30 i Södra Ös-
terbotten. Tio av dessa områden är belägna på havsområden. Projektområdet är beläget i område 
nummer 56 som valts ut för fortsatt granskning. (Österbottens förbund 2023d)  

6 UTREDNINGAR SOM SKA GÖRAS 

Utredningar som utarbetas i samband med MKB-processen fungerar som utgångsdata och utred-
ningsmaterial för planläggningen. I detta skede har man programmerat följande studier och simule-
ringar, som vid behov kompletteras och preciseras i takt med att planeringen och konsekvensbe-
dömningen fortskrider. 

- Växtlighets- och biotoputredningar till havs: bedömning av naturtillståndet under vatten ut-
ifrån befintliga data och kartläggning av undervattensbiotoper i havsområdet 

- Fiskbeståndsinventeringar: enkäter med yrkesfiskare och kartläggning av fiskbeståndet i 
havsområdet 

- Sedimentkartläggning 
- Kartläggning av bottenfauna 
- Ström- och vattenkvalitetsmätningar 
- Simulering av grumlingens spridning på havsområdet 
- Fågelinventeringar  
- Utredning av marina däggdjur baserad på litteratur 
- Mätning och simulering av undervattensbuller 
- Simulering av övervattensbuller  
- Simulering av blänk/simulering av skuggfenomen 
- Arkeologi och kulturarvsutredning utifrån nulägesdata (under vattentillståndsfasen) 
- Siktområdesanalys  
- Åskådliggörande av landskapspåverkan genom fotomontage 
- Behov av Naturautredning/Naturautredning 
- Bedömning av sociala konsekvenser och samarbete med intressegrupper (Boendeenkät och 

intervjuer med intressegrupper) 

7 BEDÖMDA KONSEKVENSER 

Enligt 9 § i markanvändnings- och bygglagen och 1 § i markanvändnings- och byggförordningen ska 
effekterna vid utarbetandet av planen utredas i sådan omfattning att man kan bedöma de betydande 
direkta och indirekta konsekvenserna av genomförandet av planen på följande helheter: 

- människors levnadsförhållanden och livsmiljö 
- marken och berggrunden, vattnet, luften och klimatet 
- växt- och djurarter, naturens mångfald och naturresurserna 
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- region- och samhällsstrukturen, samhälls- och energiekonomin och trafiken 
- stadsbilden, landskapet, kulturarvet och den byggda miljön. 

Vid utredning av miljökonsekvenser läggs tyngdpunkten på konsekvenser som bedömts som bety-
dande. När planens konsekvenser utreds ska planens uppgift och syfte beaktas. I detta havsvind-
kraftsprojekt är de helheter som bedömts som viktigast preliminärt följande: 

- Konsekvenser för vattenmiljön (vattenkvalitet, undervattenshabitat, bottenfauna), fiskbestånd 
och fiske 

- Konsekvenser för fåglar 
- Konsekvenser för landskapet 
- Konsekvenser för sjöfarten och sjöfartssäkerheten. 

Vid bedömningen av konsekvenserna används ovan nämnda utredningsmaterial och det bedöm-
ningsmaterial som producerats under MKB-processen. Vid bedömningen av konsekvenserna beaktas 
dessutom det responsmaterial som fås under planprocessen (utlåtanden, synpunkter och anmärk-
ningar). 

Vindkraftsprojektets konsekvenser bedöms med beaktande av övriga pågående och planerade pro-
jekt i näromgivningarna som bedöms ha samverkande konsekvenser med havsvindkraftsprojektet i 
Korsnäs. De projekt som bedöms identifieras och beskrivs både i samband med MKB-processen och 
i planbeskrivningen. Samverkande konsekvenser för miljön av verksamheten i projektet och andra 
verksamheter på området granskas som en del av konsekvensbedömningen. Övriga vindkraftspro-
jekt i närområdet visas i figur (Figur 7-1). 
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Figur 7-1. Övriga offentligt pågående vindkraftsparksprojekt i närheten av Korsnäs vindkraftsparksprojekt. Loka-
liseringen av havsvindparksprojekten Tyrsky, Norrskär och Ruokki är riktgivande. (Finska Vindkraftföreningen rf 
2023, Statsrådet 2022a och b) 
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8 INTRESSENTER 

Markägare och de vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas väsentligt av planen 
samt myndigheter och sammanslutningar vilkas verksamhetsområde vid planeringen behandlas (in-
tressent) har rätt att delta i beredningen av planen, bedöma dess konsekvenser och lämna sina syn-
punkter om planen (§ 62 i MarkByggL). 

Följande myndigheter och sammanslutningar har identifierats som centrala intressenter i denna 
planläggningsprocess. Listan kan uppdateras under processens gång.  

9 ORDNANDE AV DELTAGANDE OCH SAMRÅD 

Genom deltagandeförfarandet skapas förutsättningar för diskussion och information om planens 
konsekvenser och innehåll i olika skeden av projektet. Intressenter och kommuninvånare har rätt att 
ge sin synpunkt om planen under den tid materialet och utkastet till plan finns framlagda och an-
märkning ges under den tid planförslaget är framlagt. Motiverade genmälen utarbetas för syn-
punkter och anmärkningar. 

På kommunens webbplats samt i tidningarna i enlighet med kommunens sedvanliga praxis kungörs 
när planen blir anhängig, när programmet för deltagande och bedömning, planens berednings-
material och planförslaget är framlagda. Under framläggningstiden finns handlingarna tillgängliga 
på Korsnäs kommunhus samt på kommunens webbplats. 

9.1 Inledningsfas och anhängiggörande 
Planläggningen börjar med programplanering av planeringsarbetet och utarbetandet av program-
met för deltagande och bedömning. I detta skede fastställs de preliminära målen, utredningsbeho-
ven och omfattningen av konsekvensbedömningen samt planeras anordnandet av samråd. Intres-
senterna informeras om att planläggningen har inletts (meddelande om anhängiggörande) samt om 

Myndigheter  

Korsnäs kommun, Malax kommun, Närpes stad, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Egent-
liga Finland, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Österbottens förbund, Försvarsmaktens hu-
vudstab, Försvarsmakten 2LOGR, Gränsbevakningsväsendet, Trafikledsverket, Kommunikationsverket (Trafi-
com), Österbottens räddningsverk, Museiverket, Österbottens museum, Västkustens miljöenhet, Forststyrel-
sen Naturtjänster, Fingrid Oyj, Digita Oy, Fintraffic Lennonvarmistus Oy, Fintraffic  Sjötrafiksledning Ab, Na-
turresursinstitutet, Meteorologiska institutet, Kvarken Ports Vasa, Kaskö Hamn Ab 

Sammanslutningar och företag vars verksamhet behandlas i planeringen bl.a.:  

Korsnäs Bys Samfällighet och Harrstöm-Taklax m.fl. Byars Samfällighet, Molpe sjöräddare rf, Österbottens 
Fiskarförbund Södra Kust-Österbottens fiskeriområde, Finlands jägareförbund rf, distrikt: Svenska Öster-
botten, lokala jaktföreningar, Finlands naturskyddsförbund FNF, Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri, Natur 
och Miljö, Österbottens vatten och miljö rf, BirdLife /Ostrobothnia Australis, Suupohjan lintutieteellinen Yh-
distys, Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation rf, Finlands yrkesfiskarförbund, Finlands viltcentral Kust-
Österbotten, Världsarvsdelegationen för Kvarkens skärgård, Andelslaget Solrutten, Korsnäs båtklubb r.f., 
Bergö båtklubb r.f., Bergö fiskargille, Molpe Fiskargille, Harrström Fiskargille, Korsnäs Fiskargille, Forststy-
relsen Fastighetsutveckling, Vattenfall 

Dessutom alla invånare, företag och andra som upplever sig själva som delaktiga. 
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programmet för deltagande och bedömning. Det finns möjlighet att lämna skriftlig eller muntlig 
respons på programmet för deltagande och bedömning och responsen lämnas till myndigheten för 
kännedom/utlåtande. 

Innan utkastet till plan läggs fram ska det ordnas en myndighetsförhandling om planläggningen (66 
§ i MarkByggL) med NTM-centralen i Södra Österbotten och andra myndigheter. Till förhandlingarna 
kallas de myndigheter vars verksamhetsområde planeringen gäller. Under planprocessen ordnas 
dessutom vid behov andra arbetsmöten och myndighetsmöten. 

9.2 Beredningsfas (planutkast) 
Vid samrådet i beredningsfasen läggs plandokumenten fram. Framläggningen annonseras på kom-
munens webbplats och i tidningar i enlighet med kommunens gängse praxis. Under framläggnings-
tiden har intressenter möjlighet att lämna sina synpunkter om planutkastet. Utlåtanden om utkast-
fasens material begärs av myndigheterna. 

Under den tid planutkastet är framlagt ordnas ett möte för allmänheten (med målet att ha ett ge-
mensamt möte med MKB-processen) där utkastet till delgeneralplan och de beräknade konsekven-
serna av planens genomförande presenteras. Tidpunkten och platsen för mötet meddelas separat. 

9.3 Förslagsfas (planförslag) 
På grundval av mottagna synpunkter och utlåtanden ska planen revideras till ett förslag till delgene-
ralplan. Planförslaget läggs fram offentligt under minst 30 dygn. Under denna tid har intressenter 
möjlighet att lämna en skriftlig anmärkning om planförslaget. Framläggningen annonseras på kom-
munens webbplats och i tidningar i enlighet med kommunens gängse praxis. Utlåtanden om försla-
get begärs in från myndigheter. 

Under den tid planen är framlagd ordnas ett möte för allmänheten där förslaget till delgeneralplan 
och de bedömda konsekvenserna av planens genomförande presenteras. Tidpunkten och platsen 
för mötet meddelas separat. 

Efter framläggandet av planförslaget hålls vid behov en myndighetsförhandling innan planen förs till 
kommunens behandling för godkännande. 

9.4 Godkännande av planen och ikraftträdande 
Delgeneralplanen godkänns av Korsnäs kommunfullmäktige. Beslut om godkännande av en plan 
meddelas i enlighet med 67 § i MarkByggL och 94 § i MarkByggF. 

Till dem som har lämnat en anmärkning om planförslaget och i detta sammanhang meddelat sin 
adress skickas ett svar på anmärkningen. Ett beslut om godkännande av fullmäktige skickas till dem 
som har begärt det. 

Beslutet om godkännande kan överklagas till förvaltningsrätten och vidare till högsta förvaltnings-
rätten. Om besvär över kommunfullmäktiges beslut om godkännande inte lämnas in, vinner planen 
laga kraft efter 30 dygn från kommunfullmäktiges beslut. 

Planarbetet styrs av Korsnäs kommuns organ och tjänsteinnehavare. 
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9.5 Lämnande av respons 
Skriftliga och muntliga synpunkter om planläggningen framförs till Korsnäs kommun. Korsnäs kom-
muns tekniska avdelning Silverbergsvägen 21, 66200 Korsnäs eller info@korsnas.fi. 

9.6 Sammanfattning av planprocessen 

Planeringsfas  Arbetsfasens 
innehåll 

Behandling av kommun el-
ler myndighet 

Deltagande 
 

Informering 
 

1. ANHÄNGIG-
GÖRANDE AV 
PLANEN 

Utarbetande av 
programmet för 
deltagande och 
bedömning 
(PDB) 

Kommunstyrelsen i Korsnäs 
har godkänt inledning av 
planläggningen 
Kungörelse om att en plan 
har blivit anhängig 
Framläggande av OAS (kom-
munalstyrelsen) och begäran 
om utlåtanden från myndig-
heter 

OAS respons och  
tillställning för all-
mänheten under 
OAS:s framlägg-
ningstid. Mötet för 
allmänheten hålls 
gemensamt med 
mötet för MKB-
programmet. 

Kungörelse om anhäng-
iggörande och framläg-
gande av PDB på kom-
munens webbsidor och i 
lokaltidningar. 

 

2. PLANENS BE-
REDNINGSFAS 

Utarbetande av 
ett planförslag. 

Myndighetsförhandling om 
planen 

Kommunstyrelsen lägger 
fram planutkastet till påse-
ende. 

Utlåtanden begärs från myn-
digheterna 

Synpunkter om 
planförslaget och 
ett möte för all-
mänheten under 
den tid planen är 
framlagd. Mötet 
för allmänheten 
hålls gemensamt 
med mötet för 
MKB-beskriv-
ningen. 

Kungörelse om att ut-
kastet till plan är fram-
lagt på kommunens 
webbsidor och lokaltid-
ningar. 

 

3. PLANFÖR-
SLAGSFAS 

Uppgörande av 
svar på syn-
punkter och 
myndighetsutlå-
tanden. 

Utarbetandet av 
ett förslag till 
plan. 

Planförslaget läggs fram un-
der minst 30 dagar (kom-
munstyrelsen beslutar om 
framläggandet). 

Utlåtanden begärs från myn-
digheterna 

Eventuell myndighetsför-
handling. 

Eventuella an-
märkningar om 
planförslaget och 
möte för allmän-
heten under den 
tid planen är fram-
lagd 

Kungörelser om att 
planförslaget är fram-
lagt på kommunens 
webbsidor och lokaltid-
ningar. 

Information per brev till 
eventuella ägare av 
mark- eller vattenområ-
den. 

4. PLANENS 
GODKÄNNAN-
DEFAS 

Utarbetande av 
genmälen till 
anmärkningar 
och myndig-
hetsutlåtanden. 

Färdigställande 
av planhand-
lingar 

Behandling av planens god-
kännande (kommunstyrelse 
och kommunfullmäktige). 

Eventuella an-
märkningar på en 
plan som god-
känts av fullmäk-
tige. 

Information om beslut 
om godkännande till 
myndigheter, kommun-
medlemmar och dem 
som lämnat anmärk-
ning, om de har lämnat 
sina kontaktuppgifter. 

Kungörelse om planens 
ikraftträdande på kom-
munens webbsidor och 
lokaltidningar. 

Planen skickas till myn-
digheterna för känne-
dom 
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10 PRELIMINÄR TIDPLAN FÖR MKB-PROCESS OCH 
PLANLÄGGNING.  

Tabell 10-1. Preliminär tidsplan för planprocessen. 
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11 KONTAKTUPPGIFTER

Korsnäs kommun    Respons i planens beredningsfas:

Teknisk chef    info@korsnas.fi
Ulf Granås    Korsnäs kommuns tekniska avdelning
Silverbergsvägen 21,    Silverbergsvägen 21,
66200 Korsnäs   66200 Korsnäs
tfn +358 (0)6 3479 130 
+358 (0) 50 5910 056 
ulf.granas@korsnas.fi

Projektansvariga
Huvudsakliga kontaktpersoner:

Forststyrelsen Fastighetsutveckling  Vattenfall

Ledande vindkraftsexpert Jaana Mursu  Projektledare Klaus Nissen 
jaana.mursu@metsa.fi    klaus.nissen@vattenfall.com
tfn 040 516 7898   tfn +45 2787 5516

Projektledare Timo Laakso   Teknisk projektledare Anders Thomsen
timo.laakso@metsa.fi   anders.thomsen@vattenfall.com
tfn 040 351 8366   tfn +45 2787 5873
www.metsa.fi    www.vattenfall.com

Konsult för utarbetande av planen: 

Afry Finland Oy
Pauli Korkiakoski
tfn +358 44 493 1469 
pauli.korkiakoski@afry.com 
www.afry.com

 

 

 

 

 

http://www.metsa.fi/
http://www.vattenfall.com/
http://www.afry.com/
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